

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2017							
Nome e CNPJ da OS: NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL 04.203.075/0001-20							
Nome do Parceiro Público: SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI)							
Resumo do Objeto do Contrato de Gestão: Implantação e operação de plataforma de fomento e suporte à inovação e empreendedorismo no interior do estado de Pernambuco.							
Valor estipulado no Contrato de Gestão: R\$ 55.756.346,50							
Data de Assinatura: 03 de outubro de 2014				Data de Término do Contrato de Gestão: 02 de outubro de 2019			
META/SUBMETA	INDICADOR	RESULTADO ALCANÇADO	PESO	SCORE	PREVISTO	REALIZADO NO PERÍODO 2017	REALIZADO ATÉ O PERÍODO 2017
META 1: CONCEPÇÃO E PLANEJAMENTO	$\{(SM\ 01.01 \times 7) + (SM\ 01.02 \times 3)\} / 10$ SM = Valor calculado da Submeta	-	1	1,00	0,00	0,00	0,00
SUBMETA 01.01: ELABORAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL DOS ARMAZÉNS	Relatório contendo Modelo Conceitual dos Armazéns, aprovado pela SECTEC.	Relatório entregue e aprovado pela SECTI.	7	7,00	0,00	0,00	0,00
SUBMETA 01.02: ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO	Planos de Ação, aprovado pela SECTEC.	Planos de ação entregues e aprovados pela SECTI.	3	3,00	0,00	0,00	0,00
META 2: IMPLANTAÇÃO DO ARMAZÉM DA CRIATIVIDADE DE CARUARU	$\{(SM\ 02.01 \times 2) + (SM\ 02.02 \times 4) + (SM\ 02.03 \times 4)\} / 10$	-	2	2,00	16.368.122,32	1.992.423,65	9.311.046,77
SUBMETA 02.01: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES	Projetos Arquitetônicos e Projetos Complementares, aprovados pela SECTEC.	Projetos arquitetônicos e complementares entregues e aprovados pela SECTI.	2	2,00	473.037,80	79.243,61	474.718,77
SUBMETA02.02: PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E OPERACIONAL	Equipamentos Detalhados e Especificados Unidade Gestora Equipada Salas de Capacitação Equipadas Incubadora Equipada Estúdios, Laboratórios e Oficinas equipados Área de coworking equipada Área de Capital de Fomento equipada, devidamente aprovados pela SECTEC.	Equipamentos detalhados e especificados Unidade Armazém da Criatividade equipada e em funcionamento desde 16/10/2015.	4	4,00	6.579.473,53	139.929,36	3.415.269,97
SUBMETA 02.03: PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	Relatório contendo as seguintes evidências: Unidade Gestora Disponível Salas de Capacitação disponível Incubadora Disponível Estúdios, Laboratórios e Oficinas disponíveis Auditórios e Salas de Eventos Disponível Empresarial disponível Área de Capital de Fomento Disponível, aprovados pela SECTEC.	Infraestrutura física do AC Caruaru foi disponibilizada e está em operação desde 16/10/2015, através de contrato de locação do tipo <i>built-to-suit</i> .	4	4,00	9.315.610,99	1.773.250,67	5.421.058,01
META 3: IMPLANTAÇÃO DO ARMAZÉM DA CRIATIVIDADE DE PETROLINA	$\{(SM\ 03.01 \times 2) + (SM\ 03.02 \times 4) + (SM\ 03.03 \times 4)\} / 10$	-	2	0,80	12.794.849,04	22.360,44	489.533,13
E03.01: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES	Projetos Arquitetônicos e Projetos Complementares, aprovados pela SECTEC.	Projetos arquitetônicos e complementares entregues e aprovados pela SECTI.	2	2,00	419.947,73	4.763,28	280.880,44
E03.02: PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E OPERACIONAL	Equipamentos Detalhados e Especificados Unidade Gestora Equipada Salas de Capacitação Equipadas Incubadora Equipada Estúdios, Laboratórios e Oficinas Equipados Área de coworking equipada Área de Capital de Fomento equipada, devidamente aprovados pela SECTEC.	• O detalhamento e especificação dos equipamentos equivale a 50% do esforço de provimento da infraestrutura tecnológica e operacional; os 50% restantes equivalem à disponibilização dos ambientes equipados. • As aquisições foram paralisadas devido ao contingenciamento de recursos do Armazém da Criatividade de Petrolina.	4	2,00	3.873.372,63	8.798,58	92.406,01
E03.03: PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	Relatório contendo as seguintes evidências: Unidade Gestora Disponível Salas de Capacitação disponível Incubadora Disponível Estúdios, Laboratórios e Oficinas disponíveis Auditórios e Salas de Eventos Disponível Empresarial. Disponível Área de Capital de Fomento Disponível, aprovados pela SECTEC.	O processo de contratação da construtora foi cancelado devido ao contingenciamento de recursos do Armazém da Criatividade de Petrolina.	4	0,00	8.501.528,69	8.798,58	116.246,68
META 4: OPERAÇÃO DO ARMAZÉM DA CRIATIVIDADE DE CARUARU	$\{(SM\ 04.01 \times 2) + (SM\ 04.02 \times 2) + (SM\ 04.03 \times 2) + (SM\ 04.04 \times 1) + (SM\ 04.05 \times 1) + (SM\ 04.06 \times 1) + (SM\ 04.07 \times 1)\} / 10$	-	2,5	1,8	16.049.374,04	2.454.285,67	6.401.153,97
SUBMETA 04.01: OPERAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL (FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 1000 PESSOAS)	(NPFQ/1000)x100 NPFQ = Número de Pessoas Formadas e Qualificadas	• 217 pessoas qualificadas em 16 capacitações com mais de 12 horas • 1.141 pessoas qualificadas em 61 oficinas • Mobilização de parceiros (sistema S, IETS, entre outras) para realização de ações cooperadas de capacitação. • Convênios realizados com a UFPE, UPE, IFPE, SENAC e ASCES além de convênios a serem assinados com UNIFAVIP e UNINASSAU. Estes convênios geraram 199 ações em parceria, que somaram 753 usos da infraestrutura do AC e mobilizaram 4.166 pessoas.	2	2	2.965.517,29	329.194,57	1.037.619,24
SUBMETA 04.02: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO (INCUBAÇÃO DE 18 EMPREENDIMENTOS)	(NEI/18) x 100 NEI = Número de Empreendimentos Incubados	• Primeira turma de incubação - 6 empreendimentos incubados - 3 empreendimentos graduados - 10 workshops realizados (103h) - 146h de assessorias disponibilizadas	2	1,88	3.058.709,16	495.408,36	1.337.641,52

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2017							
Nome e CNPJ da OS: NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL 04.203.075/0001-20							
Nome do Parceiro Público: SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI)							
Resumo do Objeto do Contrato de Gestão: Implantação e operação de plataforma de fomento e suporte à inovação e empreendedorismo no interior do estado de Pernambuco.							
Valor estipulado no Contrato de Gestão: R\$ 55.756.346,50							
Data de Assinatura: 03 de outubro de 2014				Data de Término do Contrato de Gestão: 02 de outubro de 2019			
META/SUBMETA	INDICADOR	RESULTADO ALCANÇADO	PESO	SCORE	PREVISTO	REALIZADO NO PERÍODO 2017	REALIZADO ATÉ O PERÍODO 2017
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Segunda turma de incubação (iniciada em jun/17)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 empreendimentos incubados</li> <li>- 31 empreendedores</li> <li>- 10 workshops realizados até o momento (57,5h)</li> <li>- 349h de assessorias disponibilizadas até o momento.</li> </ul> </li> <li>Realização da primeira turma do programa Mind the Biz com 13 empreendimentos envolvidos num programa intensivo de 10 semanas;</li> <li>Participação em eventos do movimento de empreendedorismo (Startup Weekends, bancas de avaliação de projetos, entre outros);</li> <li>Promoção de encontros de empreendedorismo no AC Caruaru.</li> </ul>					
SUBMETA 04.03: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO (SUPORTE A 200 EMPRESAS LOCAIS)	(NELS/200) x 100 NELS = Número de Empresas Locais Suportadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>93 empresas são usuárias dos laboratórios, com 702 usos da estrutura de experimentação. Somados aos 529 usos realizados por pessoas físicas, houve um total de 1.231 usos da estrutura;</li> <li>Reformulação do plano de mobilização de potenciais usuários no Núcleo de Experimentação.</li> </ul>	2	0,93	3.902.044,58	621.570,68	1.517.385,94
SUBMETA 04.04: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EXIBIÇÃO (REALIZAÇÃO DE 28 EVENTOS)	(ER/28) X 100 ER = Eventos Realizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>91 eventos realizados, contando com a participação de 5.377 pessoas;</li> <li>Mobilização de potenciais parceiros para promoção de eventos de forma cooperada.</li> </ul>	1	1	2.213.072,93	310.060,59	766.566,61
SUBMETA 04.05: OPERAÇÃO DO NÚCLEO EMPRESARIAL (ATRAÇÃO DE 25 EMPRESAS)	(EANE/25) x 100 EANE = Empresas Atraídas para o Núcleo Empresarial	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 empresas ocupam atualmente 10 salas empresariais.</li> <li>No total, 21 empresas foram atraídas para o empresarial.</li> </ul>	1	0,84	1.794.690,49	334.496,52	829.738,15
SUBMETA 04.06: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE COWORKING (INSCRIÇÃO DE 500 USUÁRIOS)	(NINC/500) x 100 NINC = Número de usuários Inscritos no Núcleo Coworking	<ul style="list-style-type: none"> <li>180 usuários inscritos no coworking</li> <li>Elaboração de campanha de atração de usuários para o coworking.</li> </ul>	1	0,36	1.919.610,48	330.132,48	820.129,64
SUBMETA 04.07: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE CAPITAL DE FOMENTO (FINANCIAMENTO DE 40 EMPRESAS)	Página 2 de 2 (NEF/40) x 100 NEF = Número de Empresas Financiadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Articulação com a AGEFEPE para operação do núcleo de capital de fomento no AC Caruaru;</li> <li>Articulação com o SEBRAE para operação do SIBRATECSHOP nos laboratórios do AC Caruaru.</li> <li>1 empresa teve recurso aprovado no Sebraetec;</li> <li>6 empresas com contratos assinados junto ao SIBRATECSHOP</li> </ul>	1	0,17	195.729,10	33.422,46	92.072,85
META 5: OPERAÇÃO DO ARMAZÉM DA CRIATIVIDADE DE PETROLINA	{{(SM 05.01 x 2) + (SM 05.02 x 2) + (SM 05.03 X 2) + (SM 05.04 X 1) + (SM 05.05 X 1) + (SM 05.06 X 1) + (SM 05.07 X 1)} / 10	-	2,5	0,02	10.544.001,11	111.262,77	913.670,10
SUBMETA 05.01: OPERAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL (FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 1000 PESSOAS)	(NPFQ/1000)x100 NPFQ = Número de Pessoas Formadas e Qualificadas	O Armazém da Criatividade Petrolina ainda não entrou em operação devido ao contingenciamento de recursos.	2	0,00	2.348.556,04	22.252,55	179.129,98
SUBMETA 05.02: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO (INCUBAÇÃO DE 18 EMPREENDIMENTOS)	(NEI/18) x 100 NEI = Número de Empreendimentos Incubados		2	0,00	2.175.057,79	33.378,83	272.843,84
SUBMETA 05.03: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO	(NELS/200) x 100 NELS = Número de Empresas Locais Suportadas	Embora o Armazém da Criatividade Petrolina ainda não tenha entrado em operação, apoiamos a realização de 2 Startup Weekends (2015 e 2016).	2	0,07	2.794.313,91	22.252,55	185.906,11
SUBMETA 05.04: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EXIBIÇÃO	(ER/28) X 100 ER = Eventos Realizados	O Armazém da Criatividade Petrolina ainda não entrou em operação devido ao contingenciamento de recursos	1	0,00	1.166.849,34	8.901,02	76.938,46
SUBMETA 05.05: OPERAÇÃO DO NÚCLEO EMPRESARIAL	(EANE/25) x 100 EANE = Empresas Atraídas para o Núcleo Empresarial		1	0,00	1.137.391,40	11.126,28	91.415,26
SUBMETA 05.06: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE COWORKING	(NINC/500) x 100 NINC = Número de usuários Inscritos no Núcleo Coworking		1	0,00	826.561,26	11.126,28	89.700,50
SUBMETA 05.07: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE CAPITAL DE FOMENTO	(NEF/40) x 100 NEF = Número de Empresas Financiadas		1	0,00	95.271,35	2.225,26	17.735,95
			<b>TOTAL</b>	<b>5,62</b>	<b>55.756.346,50</b>	<b>4.580.332,53</b>	<b>17.115.403,98 (A)</b>
Valor Repassado no Exercício (R\$)							1.356.964,50 (B)
Valor Repassado até Exercício (R\$)							13.989.884,05 (C)
Rendimentos auferidos até o final do Exercício (R\$)							218.473,52 (D)
Receitas operacionais arrecadadas até o final do Exercício (R\$)							1.878.079,64 (E)
Saldo Contrato de Gestão (R\$) F = (B+C+D+E)-A							327.997,73 (F)